


О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧКА РОСТА»

МБОУ ВМО «Куркинский центр образования»

**ФАЛАЛЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДИРЕКТОР**



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ/ПЛАН)
1	Утверждение (внесение изменений) в муниципальную программу, предусматривающую характеристику мероприятия, показатели и финансирование	МПА	до 01.01.2023	30.12.2022 №209-02
2	Утверждение результата и индикаторов (показателей) каждой школы с обязательным ознакомлением директора	Распорядительный акт ОМСУ	до 07.02.2023	07.02.2023 №79 (ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ)
3	Утверждение медиаплана деятельности ОМСУ в рамках создания центра	Распорядительный акт ОМСУ	до 07.02.2023	07.02.2023 №79
4	Соглашение на иные цели со школой о предоставлении субсидии на приведение площадки центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Соглашение	до 15.02.2023	ДД.ММ.ГГГГ №
5	Внесение изменений в Устав школы в части включения возможности создания в школе структурных подразделений	Распорядительный акт ОМСУ	до 15.02.2023	ДД.ММ.ГГГГ №

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ/ПЛАН)
6	О создании центра	ЛПА	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
7	О назначении руководителя центра	ЛПА	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
8	Об утверждении положения о деятельности центра	ЛПА	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
9	Об утверждении индикаторов и показателей функционирования центра на 2023 год и последующие годы	ЛПА	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
10	Об утверждении медиаплана	ЛПА	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
11	Утверждение образовательных программ для реализации в центре: -по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» - дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей	ЛПА	до 20.05.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ)
12	Включение приобретенного оборудования в паспорта кабинетов	Паспорт кабинета	до 01.07.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
13	Включение приобретенного оборудования в рабочие программы по учебным предметам и дополнительные общеразвивающие программы	Рабочая программа учителя	до 01.07.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
14	Заключение соглашений о взаимодействии с интеллектуальными и бизнес-партнерами центра	Соглашение	до 01.07.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
15	Получение лицензии на дополнительное образование (при необходимости)	Лицензия	до 01.08.2023	<i>35Л01 9315 БЕССРОЧНАЯ ОТ 21 МАРТА 2017 Г.</i>
16	Утверждение плана деятельности центра	ЛПА	до 01.08.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ)
1	Объявление закупки товаров, работ и услуг для создания центров	Извещения о проведении закупок	до 15.02.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
2	Создание комиссии, осуществляющей приемку средств обучения и воспитания	Распорядительный акт ОМСУ	до 01.03.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
3	Завершение закупки, доставки и наладки оборудования	Акт приема-передачи, акт соответствия	до 01.06.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
4	Передача оборудования в школу	Распорядительный акт ОМСУ	до 15.06.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>
5	Приведение площадок центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Акт приемки-передачи, фотоотчет	до 01.08.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ №</i>

ПРОЕКТ ЗОНИРОВАНИЯ

ПРОЕКТ ЗОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ КАДАСТРОВОГО ПЛАНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

План 2 этажа здания школы по адресу: с.
Куркино, ул. Школьная, д. 7



Кабинет физики		- площадь 66,3 м ²
Лаборантская 1		- площадь 13,1 м ²
Кабинет музыки		- площадь 50,1 м ²
Лаборантская 2		- площадь 5,8 м ²
Рекреация		площадь 49,8 м ²

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите на [страницу активации](#).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

**ФОТО УЧЕБНОГО
КАБИНЕТА ПО
ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»**



**ФОТО УЧЕБНОГО
КАБИНЕТА ПО
ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»**



**ФОТО УЧЕБНОГО
КАБИНЕТА ПО
ПРЕДМЕТУ
«БИОЛОГИЯ»**



**ФОТО ЗОНЫ
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



ФОТО РЕКРЕАЦИИ



**ФОТО ВХОДНОЙ
ГРУППЫ**



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ/ПЛАН)
1	Утверждение штатного расписания учреждения (внесение изменений), с выделением структурного подразделения и включением должностей: руководитель центра, учителя физики, химии, биологии, педагог дополнительного образования	ЛПА	до 01.08.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ</i>
2	Повышение квалификации работников центра по программам из перечня федерального оператора (руководитель центра, учителя химии, физики, биологии, педагог дополнительного образования)	Свидетельство о повышении квалификации	до 15.08.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ</i>

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПЛАН)	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ (ФАКТ/ПЛАН)
1	Создание специального раздела на официальном сайте школы с обязательными разделами:	Ссылка на раздел на сайте	до 01.08.2023	<i>ДД.ММ.ГГГГ</i>
1.1	Общая информация о центре		15.02.2023	
1.2	Документы		с 15.02.2023	
1.3	Образовательные программы		до 01.06.2023	
1.4	Педагоги		до 01.03.2023	
1.4	Материально-техническая база		до 15.06.2023	
1.6	Режим занятий		до 01.08.2023	
1.7	Мероприятия		до 01.08.2023	
1.8	Галерея		с 01.08.2022, далее постоянно	
1.9	Обратная связь (контакты)		до 01.03.2023	
2	Информационное освещение в СМИ открытия центра и мероприятий центра	Ссылки на ресурсы	с 01.09.2022, далее постоянно	<i>ДД.ММ.ГГГГ</i>